

### **Cuestiones:**

**a. ¿Cuál es la fecha esperada de finalización del proyecto?**

25 semanas

**b. ¿Cuál es el coste total requerido para terminar el proyecto en tiempo normal?**

12.300 \$

**c. Si se desea reducir el tiempo requerido para finalizar el proyecto una semana antes, ¿qué actividad debe reducirse?**

Como vemos la primera a reducir es la D que es la que tiene un coste mínimo de 75.

Adjuntamos la tabla completa de Actividad/Duración/Coste.